

红映湘村

湘潭红色村落数字文旅与文创助农计划

项目企划书

参赛赛道：青年红色筑梦之旅赛道（红旅赛道）

项目所在地：湖南省湘潭市

申报单位：湘潭大学艺术学院学生团队

项目负责人：袁纳一

指导教师：陈娟

日期：2026年9月6日

本企划书中的经营数据均为规划测算，不构成真实经营业绩。

目录

一、项目摘要 3
二、项目背景与政策依据 4
三、现实问题与市场机会 5
四、项目定位与目标 6
五、产品与服务系统 7
六、红映湘村小程序系统 8
七、红映湘村文创设计体系 15
八、设计创新与文化真实性保障 18
九、目标用户与市场需求 19
十、商业模式与盈利路径 20
十一、市场推广与运营方案 21
十二、实施计划与阶段目标 22
十三、团队构成与组织管理 23
十四、财务规划与资金用途 24
十五、社会价值与育人价值 26
十六、风险分析与应对措施 27
十七、评价指标与可持续发展 28

本版修订重点：新增第六章“红映湘村小程序系统”，包含系统总体架构、功能模块设计、核心技术实现、游客使用流程与数据运营闭环；新增第七章“红映湘村文创设计体系”，包含 IP 与视觉识别、纹样提取、产品线规划与打样量产路径。

一、项目摘要

1.1 项目基本信息

项目要素	内容
项目名称	红映湘村——湘潭红色村落数字文旅与文创助农计划
项目赛道	红旅赛道
项目所在地	湖南省湘潭市
所属领域	文化、体育和娱乐业
项目阶段	创意计划阶段
服务对象	红色村落、村集体经济组织、农户、文旅企业、青少年研学群体和青年游客

1.2 项目概述

“红映湘村”立足湘潭红色文化资源和乡村文旅发展需求，以湘潭大学艺术学院师生设计力量为支撑，围绕“把红色故事讲活、把乡村品牌做亮、把村民收益做实”开展。项目瞄准韶山及湘潭周边部分红色村落存在的叙事表达同质化、村域品牌辨识度不足、青年游客停留时间短、文创和农产品附加值偏低等问题，拟构建“红色文化品牌、数字导览内容、文创产品、研学活动”四位一体服务。

项目通过梳理村史、革命人物和乡土记忆，形成青年化的视觉识别与传播内容；制作小程序地图、语音讲解和互动打卡内容；联合村集体、合作社及农户开发文创、包装和研学材料包；联动高校社团、研学机构和文旅平台组织主题活动。收入来源包括设计服务、数字内容授权、文创销售分成和研学服务，并将部分收益反哺红色资源保护和乡村公益。

1.3 项目愿景与使命

愿景：形成“一村一品牌、一村一线路、一村一批产品”的青年助农模式，让红色村落既保留历史温度，也形成面向未来的发展能力。

使命：以真实地方文化为根，以专业设计为桥，以可持续运营为保障，促进红色文化传播、乡村产业升级和青年成长。

近期目标：完成一个示范村的共创研究和原型设计，形成四类可展示、可测试、可复制的服务成果。中期目标：在湘潭形成多村联动，建立稳定的合作渠道和标准化服务流程。长期目标：面向湘赣边红色文旅区域输出课程、工具包和联合运营方案，形成青年设计服务乡村振兴的品牌。

1.4 红旅特色

项目不是单纯销售纪念品，而是让青年学生进入乡村、理解历史、发现问题并形成解决方案。项目把思想政治教育、专业实践、创新创业和社会服务连接起来，在真实场景中培养学生的调查研究、文化转译、产品设计和经营能力。项目坚持文化尊重和收益共享，设计成果优先服务村集体和当地经营者，避免脱离地方实际的一次性创作。

二、项目背景与政策依据

2.1 国家层面的发展方向

全面推进乡村振兴、促进文化和旅游深度融合，为青年创新创业提供了现实场景。红色旅游兼具教育、文化和产业属性，能够在传承红色基因的同时带动交通、餐饮、住宿、农产品和文创等相关业态发展。红旅赛道强调青年深入革命老区、乡村和基层，把创新创业与立德树人、社会服务结合起来，要求项目既有社会价值，也有持续经营和自我造血的机制。

“红映湘村”围绕红色资源保护利用、乡村产业提质和青年返乡实践展开，符合红旅赛道对育人价值、真实需求、创新程度、团队协作、社会效益和成长潜力的综合要求。

2.2 湖南省与湘潭市的现实基础

湖南红色资源丰富，近年来持续推进红色旅游高质量发展，推动红色文化与乡村旅游、研学教育、数字传播和特色产业融合。湘潭拥有韶山等具有全国影响力的红色文化标识，韶山也是全国红色旅游融合发展试点单位，具备政策、客流和品牌基础。

公开资料显示，韶山已经形成较完整的红色教育培训和经典线路体系，包括多堂红色课程、多个现场教学点和多条红色旅游经典线路。大型景区和重点线路已有较强供给，但部分周边村落在村域品牌、青年化叙事、数字体验、文创转化和农产品增值方面仍有提升空间。本项目选择从村域层面的小而精项目切入，与成熟景区形成补充而非重复建设。

2.3 学校与专业基础

湘潭大学艺术学院在艺术乡建、非遗传承、红色文化创作和数字设计等方面具有育人基础。项目团队可发挥视觉传达、环境设计、数字媒体、动画和活动策划等专业能力，把课堂中的调研、设计、测试和传播方法用于真实乡村议题。

艺术设计的优势不只是“美化”，而是把分散的历史信息转化为清晰的品牌系统，把地方知识转化为游客可理解的内容，把农产品转化为有故事、有标准、有溢价能力的产品，并把一次性活动沉淀为可复用的数字资产和运营工具。

三、现实问题与市场机会

3.1 红色村落面临的主要问题

问题类型	具体表现
叙事同质化	村史、人物和革命故事缺少深入整理，传播内容容易停留在口号和通用模板。
品牌辨识度不足	村庄之间缺少清晰的视觉识别、主题线路和统一的传播口径。
青年连接较弱	传统展陈和讲解对青年游客的吸引力有限，互动、社交和二次传播设计不足。
消费链条较短	游客在村内停留时间有限，餐饮、住宿、农产品和文创之间没有形成联动。
农户参与不足	农产品有原料和品质基础，但包装、品牌、渠道和故事表达较弱。
成果难以持续	部分乡村设计项目依赖一次性活动，缺少维护、更新和经营机制。

3.2 项目机会

第一，政策机会。红色旅游高质量发展、乡村振兴和青年实践形成叠加支持，为校地合作提供空间。

第二，需求机会。研学群体和青年游客更加重视体验感、参与感和社交分享，数字导览、任务式研学和主题文创具有增长空间。

第三，供给机会。大型策划机构服务成本较高，普通礼品供应商缺少文化深描和持续运营，高校团队能够以共创方式填补村域层面的精细化服务需求。

第四，传播机会。短视频、社交平台和小程序能够将村落故事转化为可搜索、可分享、可复用的数字内容，降低偏远村落被看见的门槛。

3.3 竞争格局

竞争类型	主要特点	不足	本项目差异
大型文旅策划公司	体系完整、资源较多	费用高、周期长、对小型村落不够灵活	以高校共创降低前期成本，注重可执行的小切口
普通文创礼品商	供应链成熟、交付快	文化表达浅、容易同质化	先做文化研究，再做品牌、产品和运营
个人设计师或工作室	沟通灵活、创意突出	团队不稳定、后续维护不足	形成课程、导师和社团接续机制
景区运营方	掌握核心客流和场景	重点多在核心景区	服务周边村域，与景区形成互补

四、项目定位与目标

4.1 项目定位

项目定位为“高校艺术设计赋能红色村落的共创型社会企业”。前期以公益共创和社会效益为先，以设计服务和活动运营获得基础收入；成长期通过标准化产品、数字内容和文创分成实现稳定经营；成熟期形成区域服务网络，向更多革命老区和乡村文旅项目输出方法。

4.2 核心价值主张

对村集体：提供能够落地的品牌、内容和活动方案，帮助村庄形成可持续的文旅产品。

对农户和合作社：通过包装、品牌和渠道联动，提高地方产品的识别度与附加值。

对游客和研学群体：提供真实、生动、可参与的红色文化体验，避免走马观花。

对学校和学生：形成稳定的实践育人场景，让学生在真实项目中提升专业能力和社会责任感。

4.3 阶段性目标

阶段	主要目标	可验证成果
原型期	完成一个村的深度调研和共创	调研报告、访谈记录、品牌原型、数字游线样稿
试点期	完成测试和首轮运营	测试反馈、活动记录、成本收入表、合作评价
复制期	形成标准工具包并向多村推广	服务手册、模板库、合作协议、季度经营报告

4.4 首年建议目标

在真实合作对象确定后，首年计划完成一个示范村的品牌基础系统、一条数字主题游线、三至五款文创或包装原型、两场小型研学或青年实践活动，并建立项目数据台账。以上为规划目标，最终数量、参与人数和收入以实际执行为准。

五、产品与服务系统

5.1 红色文化品牌服务

内容包含村域文化梳理、核心故事提炼、品牌定位、标志与字体规范、色彩系统、导视与展陈视觉、宣传物料和社交媒体模板。交付不只提供一张图，而是形成村庄可持续使用的视觉资产。

5.2 数字导览与互动内容

围绕红色人物、历史事件、建筑空间和乡村生活制作数字地图、语音讲解、任务式打卡、互动问答和短视频内容。技术路线优先采用小程序、二维码和低代码工具，兼顾老年人、儿童和网络不稳定场景，并提供纸质导览作为离线补充。本版将这条服务线扩展为完整的小程序系统方案，详见第六章。

5.3 文创产品与农产品包装

从历史故事、地方纹样、建筑特征和乡土材料中提取设计元素，联合村集体、合作社或当地工坊开发文创产品与农产品包装。产品策略坚持小批量测试、真实需求优先、成本可控和当地生产优先，避免库存积压。具体设计方法、产品线与打样路径详见第七章。

5.4 研学课程与活动运营

开发面向中小学生、大学生和青年党员的半日或一日研学课程，将参观、任务、访谈、设计工作坊和成果展示结合。课程包含安全预案、学习手册、导师培训和评价工具，可按团队规模调整。

5.5 数字资产与年度维护

为合作村落建立可更新的内容库、图片库、视觉模板和运营数据表，提供年度更新、活动策划和传播支持。该服务有助于把一次性项目转化为长期关系，也能形成较稳定的年度收入。

5.6 产品服务矩阵

产品模块	核心内容	主要客户	收入方式
品牌共创	文化研究、IP、视觉系统、导视	村集体、乡镇、文旅单位	项目设计费
数字导览	地图、语音、打卡、内容维护	景区、村庄、研学机构	开发费与年度维护费
文创与包装	产品设计、包装、打样、联名	合作社、农户、企业	设计费与销售分成
研学活动	课程、活动、材料包、导师	学校、家庭、企事业单位	按人次或场次收费
青年共创	工作坊、竞赛、志愿实践	高校、共青团、公益组织	项目服务费与公益支持

六、红映湘村小程序系统

6.1 建设定位与用户价值

小程序是“红映湘村”面向游客与村落的统一数字入口，把红色景点导览、数字展陈讲解、研学任务、文创与农产品转化连成一条完整的体验链路。项目不再把小程序当作宣传页，而是作为承接客流、沉淀内容、完成转化的核心载体。

与大型景区 App 相比，小程序免安装、扫码即用、加载轻量，更适合村域分散景点和临时到访的游客；与单纯的电子地图相比，它同时承担文化讲解、任务互动和产品转化的功能。

用户类型	核心诉求	小程序提供的能力
青年游客与亲子家庭	路线清晰、内容好看、能拍照分享	主题路线推荐、语音讲解、打卡集章、成果海报
研学学生与带队教师	有任务、有记录、可评价	任务卡与答题、小组排行、研学手册与成果展示
村集体与经营者	被更多人看见、带来实际消费	村庄内容展示、文创与农产品上架、预约与订单管理

小程序的整体设计目标，是让游客在一次到访中完成“看懂历史、参与任务、带走产品”三件事，同时为村集体留下可持续更新的数字内容资产。

6.2 系统总体架构

系统采用“小程序前端 + Go 后端服务 + MySQL 数据库 + Vue 管理后台”的四层结构。前端负责体验与交互，后端提供统一接口并校验数据，数据库沉淀内容与交易数据，管理后台承担内容维护与运营决策，四者形成完整闭环。



图 1　红映湘村小程序系统总体架构

架构层次	承担职责	技术选型
应用层	游客端全部交互界面与页面逻辑	微信小程序原生框架（WXML / WXSS / JavaScript）
服务层	接口响应、数据校验、权限控制、文件处理	Go 标准库 net/http + RESTful API
数据层	内容、用户、订单、行为数据的持久化存储	MySQL 8（InnoDB，utf8mb4）
运营层	内容录入、商品维护、活动管理、数据查看	Vue 3 + Vite 单页管理后台

6.3 功能模块设计

小程序围绕“看、听、玩、买、分享”五个动作组织功能，共设五个一级模块。一级模块对应底部导航，二级功能在同一页面内以卡片、标签或弹层呈现，避免层级过深导致游客迷路。



图 2　红映湘村小程序功能模块结构

6.4 核心功能与展示内容

各模块的展示内容与交互方式如下表。展示内容以“历史信息准确、视觉表达青年化、操作路径简短”为原则，每个页面都对应明确的用户动作。

功能模块	展示内容	用户操作	设计要点
红色地图导览	村落点位地图、主题路线、步行时长、周边服务点	定位、选线、导航、查看点位详情	以路线为单位组织内容，避免点位堆砌
数字展陈讲解	人物故事、事件经过、老照片对比、音频讲解	扫码听讲解、切换图文、收藏内容	图像与音频配合，兼顾老年人与儿童
研学任务打卡	任务卡、答题、定位打卡、集章进度、成果海报	领取任务、打卡、答题、生成海报	即时反馈与成就感，便于集体组织
文创与农产品	商品图文、设计故事、规格价格、预售与联名	浏览、下单、查看订单与物流	设计故事与产品信息并重，支持小批量预售
个人中心	我的收藏、打卡记录、订单、作品与分享	查看记录、二次分享、复访复购	沉淀个人足迹，形成回访理由

6.5 关键技术实现

6.5.1 前端实现：微信小程序原生开发

前端采用微信小程序原生框架，页面结构使用 WXML、样式使用 WXSS、逻辑使用 JavaScript，通过自定义组件复用卡片、标签、弹层等高频界面元素，保证多页面视觉统一。

关键能力包括：调用定位与地图组件实现点位展示与路线引导；使用音频接口播放讲解内容；使用图片与视频上传接口收集用户作品与反馈；使用画布能力生成研学成果海报；对网络不稳定场景提供本地缓存与离线文字导览兜底。

6.5.2 后端实现：Go 语言 RESTful 服务

后端使用 Go 语言标准库构建 HTTP 服务，按“路由层—业务层—数据访问层”分层组织代码。路由层负责接口注册与参数解析，业务层完成内容校验、订单计算、名额扣减等逻辑，数据访问层统一封装数据库操作，便于测试与维护。

接口类型	示例接口	说明
内容读取	GET /api/artworks、GET /api/activities	返回作品、活动等内容列表与详情，供小程序展示
用户交互	POST /api/favorites、POST /api/bookings	处理收藏、预约等需要身份标识的操作，服务端校验后写入数据库
文件上传	POST /api/upload、POST /api/upload/video	接收图片与视频并返回可访问地址，限制类型与大小
管理接口	POST /api/admin/login、PUT 管理接口	管理员登录后凭令牌访问，用于内容与商品的增删改

> 接口安全：小程序端使用本机标识区分用户数据；管理端使用签名令牌鉴权，令牌设置有效期，过期后需重新登录；管理接口与用户接口分离，避免普通用户直接调用内容管理能力。

6.5.3 数据设计：面向内容与交易的表结构

数据库围绕“内容—用户—交易”三类数据设计，共规划十余张数据表。内容类表支撑小程序展示，用户类表记录收藏、打卡与作品，交易类表管理预约与订单，所有表统一使用 utf8mb4 编码以支持中文与特殊字符。

数据表	主要字段	用途
景点与路线表	名称、简介、坐标、所属路线、排序、封面图	支撑地图点位与主题路线展示
讲解内容表	标题、正文、音频地址、关联景点、版本	支撑语音讲解与图文展陈
研学任务表	任务名称、说明、打卡点、积分、有效期	支撑任务领取与完成判定
作品表	标题、作者、分类、图片、点赞、归属标识	收录用户投稿与村民作品
文创商品表	名称、价格、库存、图文详情、设计故事	支撑文创与农产品上架与预售
订单表	用户标识、商品、数量、金额、状态、时间	记录交易与履约状态
活动与预约表	活动信息、时间、地点、名额、报名信息	支撑研学活动报名与名额管理

6.5.4 管理后台：Vue 3 内容运营端

管理后台基于 Vue 3 与 Vite 构建，由后端统一托管，管理员通过账号密码登录后进入。后台承担小程序端的全部内容供给，避免把内容录入功能暴露在游客端。

后台模块	主要功能	对应小程序端效果
景点与路线管理	新增、编辑、排序、上下架景点与路线	地图点位与推荐路线即时更新
讲解内容管理	录入图文与音频、绑定景点、版本更新	扫码即可收听最新讲解
剧目与展陈管理	上传展演视频、封面与说明	数字展陈页可直接播放
文创商品管理	维护商品图文、价格、库存与设计故事	商城展示与下单同步
研学活动管理	维护活动时间、名额、亮点与须知	活动详情与预约同步
数据看板	查看内容数量、订单与预约数据	为内容迭代与产品调整提供依据

6.5.5 部署与运维

系统采用轻量部署方案：后端服务、数据库与静态资源可部署在同一台服务器上，开发阶段使用本地环境调试。图片与视频统一存放于静态资源目录，通过文件上传接口写入并返回访问地址。

运维方面建立三项机制：数据库定期备份，防止内容与订单数据丢失；接口运行状态监控，及时发现异常；内容与素材登记，记录图片、音频与视频的来源与授权范围，避免版权风险。

6.6 游客使用流程

游客从扫码进入小程序到完成分享，经过六个环节。流程设计强调“每一步都有明确反馈”，避免出现看完即走的单向浏览。




图 3　游客使用流程与线上线下触点

6.7 内容与数据运营闭环

小程序不只是展示工具，也是数据入口。游客的浏览、打卡、收藏、下单行为经后端校验后写入数据库，管理后台据此查看各环节数据，再反向调整内容与商品，形成“运营—数据—迭代”的闭环。



图 4　内容与数据运营闭环

数据使用遵循最小必要原则：仅采集实现功能所需的信息，不采集与业务无关的个人数据；涉及未成年人信息时，须取得带队教师或监护人授权。

6.8 技术可行性与已有基础

团队已完成同类技术原型验证：小程序端实现了内容浏览、作品上传、收藏、活动预约与生成类互动；后端使用 Go 语言实现了内容与订单的增删改查、图片与视频上传；数据库完成了内容、用户与交易数据表设计；管理后台实现了管理员登录、内容维护与数据概览。

该原型验证了“微信小程序 + Go 服务 + MySQL 数据库 + Vue 管理后台”这条技术路线可以稳定运行。后续工作重点是把内容主题从原演示题材迁移到红色村落文旅与文创体系，按第六章的模块规划替换内容与场景，同时保留已验证的技术框架。

验证项	当前状态	下一阶段工作
小程序前端	已完成页面框架、上传、收藏、预约等交互验证	替换为红色村落地图、讲解、任务与文创商城页面
后端服务	已完成内容、用户、订单、上传等接口	增加路线、任务、积分与数据统计接口
数据库	已完成内容、用户与交易表设计	补充景点、路线、任务与行为数据表
管理后台	已完成登录、内容维护与数据概览	扩展为多角色内容运营与订单处理
内容素材	已有品牌与视觉设计模板	完成示范村史料核验、采集与内容生产

6.9 迭代路线

小程序建设分三个阶段推进，每个阶段都设置可验证成果，避免一次性开发后长期不更新。



图 5　小程序与内容迭代路线

七、红映湘村文创设计体系

7.1 设计定位与原则

文创是项目把文化资源转化为可持续收益的关键环节，也是艺术设计专业能力最直接的体现。团队不把文创理解为简单的图案贴标，而是从史料、器物、建筑与乡土材料中提取设计语言，形成“研究—设计—生产—销售—反哺”的完整链条。

> 设计原则：历史真实优先，不使用戏谑化、娱乐化表达；地方主体优先，让村集体与当地手艺人的意见进入设计决策；青年表达优先，用当代视觉语言降低年轻人的理解门槛；可持续优先，先小批量测试再决定量产规模。

7.2 IP 形象与视觉识别系统

项目为示范村建立统一的视觉识别系统，包含标志、标准色、辅助图形、字体规范与应用规范五部分，并在此基础上开发具有辨识度的 IP 形象。

设计内容	设计说明	应用场景
品牌标志	以村落地标或历史符号为原型，做几何化、印章化处理	导视牌、包装、证件、数字界面
标准色彩	主色取正红与砖红，辅色取暖金、墨绿、米白，兼顾庄重与温度	线上线下统一视觉基调
IP 形象	以青年形象结合地方元素（青瓦、稻穗、湘江水纹）设计，表情与动作可延展	打卡点、文创产品、表情包、宣传物料
辅助图形	从建筑花窗、器物纹样与稻作场景抽象出的连续纹样	包装、帆布包、笔记本、界面背景
字体与版式	中文标题采用庄重衬线，正文采用清晰无衬线，形成层级规范	手册、展板、商品包装

视觉识别系统完成后汇编为《品牌视觉规范手册》，明确标志安全空间、最小尺寸、色彩数值与禁用示例，保证村集体、合作商户与后续团队在使用中不走样。

7.3 纹样与视觉元素提取

文创设计从文化素材到产品落地，需要经过采集、提取、系统化与产品化四个阶段。团队以田野调研与史料核验为起点，把分散的建筑构件、老物件、图文资料转化为可复用的图形资产。



图 6　文创产品开发与转化路径

7.4 产品线与包装设计

产品线规划遵循“低单价高频次带动高单价低频次”的组合逻辑，优先开发便于携带、易于复购的小件文创，再逐步拓展生活类与农产品联名产品。

产品线	代表产品	设计来源	价格带	主要渠道
纪念文创线	徽章、冰箱贴、明信片、盖章本	村落地标、历史事件、老照片	10-40 元	村内展销点、小程序商城
生活文创线	帆布包、水杯、丝巾、桌面摆件	地方纹样、建筑构件、色彩系统	40-160 元	小程序商城、校园文创店
农产品联名线	茶叶、米、蜜、腊味的统一包装	产地故事、节气、乡土材料	30-180 元	合作社、小程序商城、研学团购
研学材料线	任务手册、印章套装、拼图、纸模	研学课程与任务卡内容	20-80 元	研学活动配套、学校团购
数字文创线	电子印章、动态壁纸、分享海报模板	视觉识别系统与 IP 形象	免费或低价	小程序内发放与分享

价格带为规划参考区间，最终以打样成本、生产批量与合作方核算为准；所有产品先完成打样与用户实测，再确定量产规模。

7.5 文创与农产品联动

农产品是村域产业的基础，文创设计是提升附加值的手段。项目为合作社与农户提供统一的包装系统与品牌故事，把分散的初级农产品整合为有标准、有形象、可追溯的产品，避免各户各自叫卖、互相压价。

联动环节	团队提供	合作方投入	收益方式
产品梳理	品类筛选、规格建议、成本测算	提供产品与生产数据	设计服务费
包装设计	包装结构、视觉设计、打样跟进	承担打样与印刷成本	设计费与打样服务
品牌授权	统一视觉规范与品牌使用规则	按规范生产与销售	销售分成或授权费用
渠道联动	小程序上架、研学团购、活动展销	保证品质与发货	增量销售分成

7.6 线上线下体验闭环

文创产品不是孤立的商品，而是体验的延伸。项目把小程序内容、线下打卡点与产品销售连接起来：游客在现场扫码了解设计故事，完成打卡后获得电子印章与优惠资格，可在村内展销点现场取货或在小程序下单寄送，离村后仍能通过分享海报与复购保持联系。

7.7 打样与量产路径

文创开发按“设计稿—手工打样—用户实测—成本核算—小批量生产—渠道销售—数据复盘”七步推进。每一款产品都要经过真实用户试用与成本核算，确认毛利与产能后再扩大生产，防止库存积压。

阶段	工作内容	完成标志
设计阶段	完成纹样提取、产品造型与包装设计	设计稿与工艺说明通过内部评审
打样阶段	联系本地工坊打样，验证材质与工艺	样品通过耐用性与成本检验
实测阶段	在研学活动与校园场景进行小批量试用	获得用户反馈与改进清单
量产阶段	根据实测结果确定批量与供应方	形成明确的成本与售价结构
销售阶段	小程序商城、村内展销点与研学团购同步销售	形成首轮真实销售数据

> 知识产权保护：原创纹样、IP 形象、包装设计与品牌标志均进行素材登记，视情况申请著作权登记或商标注册，并在合作协议中明确成果归属与使用范围。

八、设计创新与文化真实性保障

8.1 设计创新

一是从“单点设计”转向“系统共创”，把品牌、空间、数字内容和运营工具连接起来。二是从“静态展陈”转向“任务体验”，让游客通过寻找、记录、访谈和创作理解红色历史。三是从“一次性交付”转向“持续更新”，建立数字资产和年度服务机制。四是从“设计师主导”转向“村民参与”，让当地经营者成为内容提供者和收益共享者。

8.2 文化真实性原则

所有历史表述坚持来源可追溯。团队拟建立“三审机制”：先查地方志、党史资料和权威公开资料，再由当地文化工作者或指导教师审核，最后由项目组进行传播表达校对。对无法确认的口述内容，明确标注为民间记忆，不把传说写成史实。涉及革命人物、英烈和重要历史事件时，不使用娱乐化、戏谑化表达，不擅自改编重大历史事实。

8.3 知识产权与素材合规

项目建立素材登记表，记录图片来源、授权范围和可使用场景。字体、音乐、地图、老照片和人物肖像原则上使用原创、已授权或公版资源。与合作方签订成果归属、使用范围和收益分配约定。团队原创品牌、插画、课程和数字内容可根据实际情况申请著作权登记或商标保护。

8.4 可复制方法

项目将形成一套轻量化工具包，包括村落调研问题库、文化信息核验表、品牌设计模板、数字游线制作流程、研学课程框架、活动安全清单和经营数据台账。工具包能够降低多村复制成本，同时保留每个村庄独特的历史和产业内容。

九、目标用户与市场需求

9.1 用户画像

用户群体	核心需求	消费特征	服务方式
青少年研学群体	有教育意义、互动性强、安全规范	以学校或家庭组织为主	课程、手册、任务打卡、成果展示
青年游客	真实体验、社交分享、文化深度	重视内容质量和性价比	数字地图、主题活动、文创产品
基层党组织与单位	主题鲜明、组织便利、内容可靠	团体预约、重视服务保障	定制课程、现场教学、活动执行
村集体与文旅企业	品牌提升、游客转化、经营增收	需求多样、预算差异大	品牌、数字内容、联合运营
合作社与农户	产品增值、稳定渠道、风险较低	重视现金回收和实际销量	包装设计、联名产品、销售分成

9.2 市场进入策略

第一阶段以学校所在地湘潭为根据地，优先选择红色资源清晰、村集体有合作意愿、交通和接待条件相对成熟的村落。第二阶段与韶山核心景区、周边村镇和研学机构联动，形成“核心景区引流、村域深度体验、农产品带走”的组合。第三阶段向湘赣边及其他革命老区输出标准工具包，根据当地文化资源重新定制。

9.3 需求验证方法

项目不以主观判断代替市场验证，计划通过四类方式测试需求：对村干部和经营者进行深度访谈；向青年游客发放问卷；邀请目标用户试用数字导览和课程原型；开展小规模付费或准付费活动，记录转化率、满意度、复购意愿和成本。每一轮测试形成问题清单和迭代记录。

十、商业模式与盈利路径

10.1 收入来源

设计服务费：为村集体、文旅单位和合作社提供品牌、包装、导视和活动策划服务。

数字内容开发与维护费：收取原型开发、内容更新、系统维护和年度运营服务费。

文创与农产品销售分成：与合作方按约定比例分配增量销售收益，避免先囤货。

研学与活动服务费：按场次或人次收费，包含课程设计、导师、材料和执行。

培训与共创工作坊：向乡村经营者、学生团队和基层单位提供设计运营培训。

公益项目与竞赛支持：在合规前提下承接公益创投、志愿服务和政府采购项目。

10.2 成本结构

主要成本包括内容调研、设计制作、数字工具、样品打样、活动执行、交通、保险、知识产权、市场推广和团队激励。项目采取轻资产运营，不建设重资产门店，优先使用学校实验室、共享设备和当地生产资源，降低固定成本。

10.3 定价策略

定价采用“基础服务成本加成、公益项目让利、商业项目市场化”的组合。首轮合作可设置较低的原型价格，以真实测试换取案例和反馈；标准化产品和稳定运营阶段，根据工作量、使用范围和预计收益调整价格。所有合作须签订书面协议，明确交付、版权、付款和验收标准。

10.4 收益分配与公益反哺

项目坚持收益共享。与合作方约定文创和农产品增量销售的分配比例，优先保障村集体和农户利益。在经营有盈余的前提下，计划每年提取一定比例用于红色资料整理、乡村公益活动和学生实践基金，具体比例由团队与合作方依法依规协商确定。

十一、市场推广与运营方案

11.1 品牌传播

建立统一品牌名称、视觉形象和内容口径，围绕“人、事、物、路”生产短视频、图文、地图和访谈内容。传播不追求简单煽情，而要呈现真实历史、村民生活和青年行动。重点平台包括高校新媒体、主流媒体、短视频平台和文旅部门渠道，同时尊重肖像权和历史素材版权。

11.2 渠道建设

政府与学校渠道：通过校地合作、团委实践、乡村振兴项目和大学生创新创业平台获得首批场景。

文旅与教育渠道：与景区、旅行社、研学基地和学校建立合作，将村域体验纳入现有线路。

线上渠道：通过小程序、二维码、社交媒体账号和线上商城连接内容与产品。

线下渠道：在游客中心、村史馆、合作社和节庆活动中设置展示、体验和购买点。

11.3 用户运营

建立用户反馈和会员机制，研学群体可获得后续学习材料，游客可订阅村落更新，合作单位可获得年度运营报告。通过任务成就、作品展示、节日活动和联名产品提高复访与分享。项目不追求短期流量，而是关注真实到访、停留时间、内容完成度、消费转化和复购意愿。

11.4 服务质量控制

每个项目设置负责人、设计审核人、文化审核人和财务记录人。交付前进行内容、版权、安全、预算和可执行性五项检查。活动结束后完成复盘，记录用户反馈、成本偏差和风险事件，并将有效经验纳入标准工具包。

十二、实施计划与阶段目标

12.1 第一年实施安排

时间	主要任务	阶段成果
第 1 至 3 个月	确定合作对象，开展村史访谈、用户调研、资源盘点	调研报告、问题清单、合作备忘
第 4 至 6 个月	完成品牌定位、视觉原型、数字游线和课程框架	品牌手册、导览原型、课程样稿
第 7 至 9 个月	开展用户测试、小批量打样和首场活动	测试报告、样品、活动记录、成本表
第 10 至 12 个月	完成迭代、阶段评估和复制方案	年度报告、工具包、下一阶段合作计划

12.2 三年发展路径

第一年完成一个示范村的闭环验证，重点证明项目能够解决真实问题并形成可持续服务。第二年扩展至湘潭多个村庄，建立标准流程、导师库和数字内容平台。第三年形成区域联合品牌，与文旅、教育和农业主体合作，在保持文化真实性的前提下扩大服务范围。

12.3 关键里程碑

完成首份有来源依据的村落文化调研报告。

形成一套可落地的村域品牌视觉系统。

上线或完成一条可测试的数字主题游线。

完成至少一款合作产品的真实用户测试。

完成至少一场符合安全规范的研学或青年活动。

形成一份真实成本收入表和项目复盘报告。

十三、团队构成与组织管理

13.1 团队角色

岗位	主要职责	建议专业背景	人员
项目负责人	统筹计划、合作沟通、进度和风险管理	艺术设计或相关专业	袁纳一
文化调研与内容策划	史料核验、访谈、课程和传播文案	设计、历史、文学或传播	李文超
视觉与 IP 设计	品牌、插画、包装、导视设计	视觉传达或相关专业	梁嘉怡、宋尚林、向阳朗熙
数字媒体与交互	小程序、动效、视频和用户体验	数字媒体、动画或计算机	袁纳一、向阳朗熙
运营与市场	渠道、活动、用户和合作运营	市场、管理或相关专业	李一宁
财务与合规	预算、合同、票据和风险记录	财务、法学或管理	梁嘉怡、宋尚林
指导教师	专业指导、资源协调和成果审核	设计、创新创业或文旅相关	陈娟

13.2 决策机制

团队实行项目负责人负责制。重大合作、预算、版权和收益分配事项由核心成员讨论，并请指导教师或专业顾问审核。每周召开例会，每月形成进度报告，重要文件统一归档。人员发生变动时，必须完成资料、账号、合作联系和知识产权交接。

13.3 能力建设

项目将围绕红色文化知识、乡村调研伦理、合同与版权、数字工具、活动安全和财务记录开展培训。新成员先参与内部资料学习和小型任务，再进入合作村落现场，避免因人员更替影响项目质量。

> 本版新增的小程序系统与文创设计两章，对应团队中“数字媒体与交互”“视觉与 IP 设计”两个岗位的核心产出，也明确了两项能力需要后续补充的技术与设计训练。

十四、财务规划与资金用途

14.1 测算说明

以下数据为创意计划阶段的规划测算，不是已实现收入或盈利承诺。正式提交前，团队应根据实际合作、服务量和市场价格重新核算，并保留合同、报价、票据和成本记录。表格采用保守口径，避免把潜在市场规模直接等同为项目收入。

14.2 启动资金建议

用途	规划金额（元）	说明
调研与交通	18000	村落访谈、问卷、资料整理和差旅
内容与设计开发	22000	插画、摄影、版权、资料和设计制作
数字工具与维护	12000	小程序原型、域名、素材库和维护工具
样品与打样	18000	文创、包装和小批量测试
活动执行与保险	10000	材料、场地、安全和基础保险
推广与品牌传播	5000	内容拍摄、渠道物料和展会展示
预备金	15000	价格波动、临时需求和风险准备
合计	100000	可根据实际资源置换和学校支持降低

14.3 三年收入规划

年度	设计服务	数字与文创	研学活动	规划收入
第一年	60000 元	30000 元	30000 元	12 万元
第二年	170000 元	90000 元	90000 元	35 万元
第三年	350000 元	230000 元	220000 元	80 万元

收入增长主要来自服务村落数量增加、数字内容年度维护、文创销售分成和研学活动规模化。若合作数量和转化率未达到假设，收入应同步下调。团队不通过虚假订单、重复计费或压货实现增长。

14.4 成本与盈余规划

年度	规划成本	规划盈余	主要投入
第一年	8 万元	4 万元	原型开发、测试和基础运营
第二年	24 万元	11 万元	多村复制、内容更新和团队激励
第三年	55 万元	25 万元	区域拓展、平台维护和人才培养

14.5 资金管理

项目实行专账记录、双人核对和月度复盘。单笔支出须对应预算项目，合作收入及时入账并依法纳税。涉及学校经费、政府采购或公益资金时，严格遵守相应管理规定。盈余优先用于项目维护、知识产权保护、风险准备和团队合理激励。

> 结合新增章节的资金安排建议：小程序与后台系统的开发与年度维护费用从“数字工具与维护”科目列支；文创打样与包装测试费用从“样品与打样”科目列支，两项均应保留完整的费用凭证与素材授权记录。

十五、社会价值与育人价值

15.1 文化价值

项目通过系统的文化梳理和青年化表达，帮助红色村落形成可持续传播的内容体系。设计成果强调历史真实性、地方主体性和公共教育价值，有助于青年游客从“听说过”走向“理解并愿意分享”。

15.2 经济价值

项目通过品牌、包装、数字内容和研学活动延长游客停留时间，带动村内消费和农产品销售。收益共享机制让村集体、合作社和农户能够参与价值链，而不是只提供免费素材或获得一次性费用。

15.3 社会与育人价值

项目为学生提供真实的调研、设计、沟通、经营和风险处理场景，促进专业教育与社会需求结合。项目同时关注乡村儿童美育、青年志愿服务和数字素养提升，可通过工作坊、作品展和线上课程扩大公共价值。

15.4 规划社会效益指标

指标	首年规划目标	核验方式
示范村落	1 个	合作协议、调研记录
参与农户或经营者	10 至 20 户	访谈表、合作记录
青年参与活动	300 至 500 人次	报名、签到和安全记录
可复用设计资产	4 类以上	品牌手册、导览、产品、课程
用户满意度	85% 以上	问卷和回访数据

以上均为目标值，不得在未执行的情况下写成已完成的成果。

十六、风险分析与应对措施

风险类别	可能表现	应对措施
历史事实风险	史实错误、口述与史料混淆、表达不当	建立资料来源表，实行史料、专家和传播三审
合作风险	合作方需求变化、决策周期长、责任不清	先签合作备忘，明确范围、验收、版权和退出机制
市场风险	活动报名不足、产品滞销、收入低于预期	小批量测试，预售或准付费验证，避免重库存
运营风险	团队学业冲突、人员流动、交付延期	设置备份负责人，使用标准流程和共享文档
版权风险	字体、图片、音乐或素材侵权	素材登记、授权链核验，优先使用原创和公版资源
安全风险	交通、天气、食品、儿童活动安全	制定安全预案，购买保险，配备安全负责人
数据与隐私风险	游客信息、未成年人信息或合作数据泄露	最小化收集，取得授权，设置访问权限和删除机制
技术依赖风险	平台变更、网络不稳定、维护成本上升	采用开放格式和低代码方案，保留离线版本
资金风险	回款慢、成本超支、公益与商业边界模糊	阶段收款、预算预警、专账管理和合规审查

> 小程序相关的补充预案：内容与商品数据定期导出备份，避免平台或服务器异常导致数据丢失；核心讲解内容同步准备纸质导览与二维码图文版本，在网络不稳定时仍可完成基础导览。

十七、评价指标与可持续发展

17.1 四维评价体系

文化维度：资料准确率、专家审核记录、地方满意度、传播内容完成度。

经济维度：合同收入、毛利率、现金回款、单村服务成本和年度续约率。

社会维度：带动农户数量、青年参与人次、公共活动场次、公益反哺金额。

团队维度：任务按时率、成员成长记录、知识交接完整度、合作方评价。

17.2 数据台账

项目建立统一台账，分别记录合作对象、服务内容、合同金额、成本、版权、活动、用户反馈和社会效益。所有对外提交的数据必须能追溯到原始记录。对于预测数据和实际数据，在报告中严格分开标注。

17.3 可持续机制

第一，需求可持续。项目从真实合作和用户测试中迭代，而不是由团队单向想象需求。

第二，收入可持续。通过设计服务、年度维护、销售分成和研学运营形成多元收入。

第三，人才可持续。通过课程、社团和导师制度形成成员培养与接续机制。

第四，文化可持续。通过资料归档、版权保护和村民参与，让地方真正掌握并继续使用项目成果。

> 第五，数字可持续。小程序与后台系统沉淀的内容、路线与商品数据可持续复用，可在新村落复制框架、替换内容，逐步降低单村开发成本。